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Türi Vallavalitsuse 2024. aasta hankeplaan       

 

Jrk Hanke nimetus Hanke eesmärk Hankelepingu eseme kirjeldus Eeldatav 

hankelepingu 

täitmise aeg 

Hankemenetluse 

liik 

Hankemenetluse 

algatamise 

eeldatav 

tähtpäev 

Hanke-

menetluse eest 

vastutav isik 

RHR-s 

Hanke ja hankelepingu 

täitmise eest vastutav isik 

1. Türi linnas Türi järve ja 

lauluväljaku piirkonna  

detailplaneeringu koostamine 

detailplaneeringu koostaja 

leidmine ning temaga 

töövõtulepingu sõlmimine 

ehitusõiguse, avaliku 

supelranna ala ning haljastuse 

ja liikluskorralduse põhimõtete 

määramine 

(24 kuud) peale 

hanke läbiviimist 

avatud menetlusega 

riigihange 

aprill-detsember 

2024 

Türi 

Vallavalitsuse 

(edaspidi 

ametiasutuse) 

arendusjuht 

ametiasutus 

maakorraldusspetsialist 

 

2. Käru Põhikooli võimla katuse 

rekonstrueerimine 

katuse renoveerija  

leidmine ning temaga 

töövõtulepingu sõlmimine 

olemasoleva katuse 

väljavahetamine, katusealuse 

soojustamine 

juuni 2024 -

september 2024 

avatud menetlusega 

riigihange 

mai-oktoober 

2024 

Türi 

Vallavalitsuse 

(edaspidi 

ametiasutuse) 

arendusjuht 

ametiasutuse 

majandusosakonna juhataja 

3. Retla-Kabala Kooli õppekoha 

õppekeskkonna parendamine 

ehitaja leidmine ning 

temaga töövõtulepingu 

sõlmimine 

Retla-Kabala Kooli Kabala 

õppekoha õppekeskkonna 

parandamine 

mai 2024- 

september 2024 

avatud menetlusega 

riigihange 

aprill-detsember 

2024 

Türi 

Vallavalitsuse 

(edaspidi 

ametiasutuse) 

arendusjuht 

ametiasutuse 

majandusosakonna juhataja 

4.  Türi Kesklinna lasteaia Lokuta 

õppekoha õppehoone 

juurdeehituse ehitustööd 

ehitaja leidmine ning  

töövõtulepingu sõlmimine 

projektis arengukeskkonna 

loomine erivajadustega lastele uue 

õppehoone  ehitamine 

juuni 2024 – aprill 

2025 

avatud menetlusega 

riigihange 

aprill -mai 2024 Türi 

Vallavalitsuse 

(edaspidi 

ametiasutuse) 

arendusjuht 

ametiasutuse 

majandusosakonna juhataja 

5. Türi linna Mehhaanika tänav 1 ja 

3 hoonete rekonstrueerimise 

projekteerimistööd 

projekteerimistööde 

teostaja 

leidmine ning 

töövõtulepingu sõlmimine 

hoonete ümberehitamine 

energiatõhusaks 

mai 2024 – 

november 2024 

avatud menetlusega 

riigihange 

aprill 2024 Türi 

Vallavalitsuse 

(edaspidi 

ametiasutuse) 

arendusjuht 

ametiasutuse 

majandusosakonna juhataja 

6. Türi vallale audiitorteenuse 

tellimine 

Türi valla 2024, 2025 ja 

2026. aasta konsolideeritud 

raamatupidamise 

aastaaruannete 

auditeerimine ja 

konsultatsiooniteenuse 

osutamine vastavalt hankija 

vajadustele. 

Türi valla 2024, 2025 ja 2026. 

aasta konsolideeritud 

raamatupidamise aastaaruannete 

auditeerimine. Türi Arengu 

Sihtasutus ja osaühingu Türi 

Linnavara raamatupidamise 

aastaaruannete auditeerimine.  

Konsultatsiooniteenuse osutamine 

vastavalt Hankija vajadustele. 

(36 kuud) juuli 

2024-august 2027 

lihthange juuni-juuli 2024 Türi 

Vallavalitsuse 

(edaspidi 

ametiasutuse) 

arendusjuht 

ametiasutuse finantsjuht 

7. Projekti „Arengukeskkonna 

loomine erivajadustega 

lastele“ koolitusprogramm 

sihtgrupile 

 

koolituse pakkuja  leidmine 

projekti perioodiks mai 

2024-märts 2026 

erivajadustega lastega 

tegelejate sihtgrupile 

koolitusprogramm erivajadusega 

lastega tegelejate sihtgrupile maist 

2024-märtsini 2026 

mai 2024 – märts 

2026 

avatud menetlusega 

riigihange 

aprill-mai 2024 Türi 

Vallavalitsuse 

(edaspidi 

ametiasutuse) 

arendusjuht 

Türi Lasteaia direktor, 

projektijuht 

8. Türi lasteaia Lokuta õppekoha 

juurdeehituse inventari soetamine 

inventari pakkuja leidmine soetada juurdeehitusele inventar 

(mööbel, seadmed) 

veebruar 2025- 

mai 2025 

lihthange aprill 2024-mai 

2024 

Türi 

Vallavalitsuse 

(edaspidi 

ametiasutuse) 

arendusjuht 

Türi Lasteaia direktor, 

projektijuht 

9.  Türi lasteaia Lokuta õppekoha 

juurdeehituse digiseadmete 

soetamine ja paigaldamine 

digiseadmete ja nende 

paigaldamise pakkuja 

leidmine 

soetada juurdeehitusele 

digiseadmed 

veebruar 2025-

mai 2025 

lihthange aprill 2024- mai 

2024 

Türi 

Vallavalitsuse 

(edaspidi 

ametiasutuse) 

arendusjuht 

Türi Lasteaia direktor, 

projektijuht 



 2(2) 
10. Türi vallavara kindlustamine vallavara kindlustaja 

leidmine 

sõlmida vallavara kindlustuse 

leping alates 5. august 2024 -      

4. august 2027 

august 2024 – 

august 2027 

lihthange mai 2024 Türi 

Vallavalitsuse 

(edaspidi 

ametiasutuse) 

arendusjuht 

Ametiasutuse 

varahaldusspetsialist 

11. Oisu alevikku uue õppehoone 

ehitamise arhitektuurikonkurss 
Oisu alevikku uue 

õppehoone ehitamiseks ja 

aleviku avaliku ruumi 

kujundamiseks parima 

arhitektuurilise lahenduse 

leidmine 

leida arhitektuurikonkursiga uue 

õppehoone ehitusprojekti koostaja 

detsember 2024-

detsember 2026 

rahvusvaheline 

avalik üheetapiline 

eskiisi võistlus 

oktoober 2024 Türi 

Vallavalitsuse 

(edaspidi 

ametiasutuse) 

arendusjuht 

Türi Vallavalitsuse 

(täitevorgani) liige, 

abivallavanem 

 


