Tiiri Halduse 2023 hankeplaan

Kinnitatud

Tiiri Haldus juhataja 23. mértsi 2023

kaskkirjaga nr 15

,,LTuri Halduse 2023. aasta hankeplaani kinnitamine*

Jrk Hanke nimetus Hanke eesméirk Hankelepingu Eeldatav Hankemenetluse Eeldatav Hanke- Hankelepingu
eseme Kirjeldus | hankelepingu liik hanke- menetluse eest tiitmise eest
tditmise aeg menetluse vastutav isik vastutav isik
algatamise
tihtaeg
1 | Tiiri linna talihooldus Tiiri linnas teede ja tdnavate | Lume- ja oktoober 2023 | Rahvusvaheline juuni 2023 Tiiri Halduse Tiiri Halduse
2023/2024 -2025/2026 ning platside talihoolduse libedustetorje - aprill 2026 avalik tiheetapiline juhataja taristuspetsialist
aasta talve- perioodidel teostaja leidmine teostamine hankemenetlus
talveperioodidel
2 | Tiri valla maapiirkondade | Tiiri valla maapiirkondades | Lume- ja oktoober 2023 | Rahvusvaheline juuni 2023 Tiiri Halduse Tiiri Halduse
talihooldus 2023/2024- teede ja tdnavate ning libedustetorje - aprill 2026 avalik tiheetapiline juhataja taristuspetsialist
2025/2026 aasta talve- platside talihoolduse teostaja | teostamine hankemenetlus
perioodidel leidmine talveperioodidel
3 | Tiri linnas Vabaduse pst. Rekonstrueerimistodde Téanava juuni - Avatud mai 2023 Tiiri Halduse Tiiri Halduse
rekonstrueerimine teostaja leidmine rekonstrueerimis- | september hankemenetlus juhataja taristuspetsialist
to0de teostamine, | 2023
sealhulgas
Elektrilevi OU-le
kuuluva
elektripaigaldise
iimberehitust6od
4 | Tdri linnas Pikk tn katendi | Rekonstrueerimistodde Ténavale uue juuni - august | Lihthankemenetlus | mai 2023 Tiiri Halduse Tiiri Halduse
rekonstrueerimine teostaja leidmine mustkatte 2023 juhataja taristuspetsialist
chitamine
5 | Tiiri valla kattega teede Tiiri valla kattega teede Tiiri valla kattega | mai 2023 - Lihthankemenetlus | aprill 2023 Tiiri Halduse Tiiri Halduse
remont korrashoiu (remondi) teede korrashoid aprill 2024 juhataja taristuspetsialist
teostaja leidmine 12
kuuliseks perioodiks
6 | Kéru keskvéljaku Ehitustodde teostaja Kaéru aleviku mai - Lihthankemenetlus | aprill 2023 Tiiri Halduse Tiiri Halduse
ehitusto66d leidmine keskviljaku september juhataja juhataja
katendi ja 2023
elektripaigaldise

chitust66d




2(2)

Jrk Hanke nimetus Hanke eesméirk Hankelepingu Eeldatav Hankemenetluse Eeldatav Hanke- Hankelepingu
eseme Kirjeldus | hankelepingu liik hanke- menetluse eest tiitmise eest
tiitmise aeg menetluse vastutav isik vastutav isik
algatamise
tihtaeg
7 | Kasutatud traktori ostmine | Kasutatud ratastraktori Kasutatud traktor | aprill - mai Lihthankemenetlus | aprill 2023 Tiiri Halduse Tiiri Halduse
ostmine voimsusega 90 2023 juhataja juhataja
kuni 150 hj
8 | Kéru kergliiklustee Ehitustodde teostaja Kaéru aleviku juuli - Avatud mai 2023 Tiiri Halduse Tiiri Halduse
ehitustood leidmine kergliiklustee oktoober 2023 | hankemenetlus juhataja taristuspetsialist
ehitustodd
9 | Tallinna 33 kiittesiisteemi | Ehitustdode teostaja Hoone juuni - august | Lihthankemenetlus | mai 2023 Tiiri Halduse Tiiri Halduse
rekonstrueerimine leidmine kiittesiisteemi 2023 juhataja ehitusjuht

rekonstrueerimine




