

Türi Vallavalitsuse 2023. aasta hankeplaan

Jrk	Hanke nimetus	Hanke eesmärk	Hankelepingu eseme kirjeldus	Eeldatav hankelepingu täitmise aeg	Hankemenetluse liik	Hankemenetluse algatamise eeldatav tähtpäev	Hanke-menetluse eest vastutav isik RHR-s	Hanke ja hankelepingu täitmise eest vastutav isik
1.	Korraldatud jäätmeveo teenus Türi vallas	korraldatud jäätmeveo teenuste kontsessioonilepingu sõlmimine	Türi valla haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveo teenuste osutamine jäätmete kogumisel, vedamisel ja käitlemisel	mai 2023-mai 2028 (60 kuud)	avatud menetlusega riigihange	märts 2023	arendusjuht	ehitus- ja keskkonnapetsialist
2.	IKT-halduse teenus Türi Vallavalitsusele	IKT teenuse pakkuja leidmine Türi Vallavalitsusele	IKT teenuse pakkumine Türi Vallavalitsusele	aprill 2023 – märts 2027	lihthange, teenus	märts 2023	arendusjuht	abivallavanem
3.	Türi valla haldusterritooriumil 2023/2024. ja 2024/2025. õppeaastal koolitranspordi teenuse tellimine	koolitransporditeenuse osutaja leidmine	koolitransporditeenuse osutaja 2023/2025. õppeaasta (2 aastat) õppeperioodil (175 koolipäeva), v.a koolivaheajad ja riiklikud pühad, etteantud marsruutidel leidmine	september 2023-juuni 2025	lihthange , teenus	mai 2023	arendusjuht	majandusosakonna juhataja
4.	Väätsa paisjärve saarele silla projekteerimis- ja ehitustööd	projekteerimis- ja ehitustööde teostaja leidmine	Väätsa paisjärve saarele viiva silla projekteerimine ja ehitustööd	mai 2023 – detsember 2023	avatud menetlusega riigihange, projekteerimis- ja ehitustööd	aprill 2023	arendusjuht	majandusosakonna juhataja
5.	Retla-Kabala Kooli Oisu õppekoha renoveerimise ehitusprojekti koostamise	hoone rekonstrueerimise projekteerimistööde hankelepingu sõlmimine	koolihoone rekonstrueerimise ehitusprojekti teostamine	september 2023-detsember 2023	avatud menetlusega riigihange, projekteerimis- ja ehitustööd	november 2023	arendusjuht	majandusosakonna juhataja
6.	Väätsa rahvamaja välisfassaadi remonttööd	hankelepingu sõlmimine hoone fassaadi puhastamiseks, kruntimiseks ja krohvimiseks	puhastada hoone fassaad vanadest plaatidest ja krohvida ning värvida.	mai 2023- oktoober 2023	lihthange, ehitustööd	aprill 2023	arendusjuht	majandusosakonna juhataja
7.	Türi vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine	eriplaneeringu koostaja ja keskkonnamõju strateegilise hindaja leidmine ning temaga töövõtulepingu sõlmimine	Türi valla haldusterritooriumil Villevere, Kahala, Äiamaa, Retla, Kabala ja Kurla külade piirkonda tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu püstitamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamine ning planeeringuala keskkonnamõju strateegiline hindamine	(48 kuud)	avatud menetlusega riigihange	märts-aprill 2023	arendusjuht	maakorraldusspetsialist
8.	Türi vallas Kädva külas detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine	detailplaneeringu koostaja ja keskkonnamõju strateegilise hindaja leidmine ning temaga töövõtulepingu sõlmimine	Türi valla haldusterritooriumil Kädva küla piirkonda tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu püstitamiseks detailplaneeringu koostamine ning planeeringuala keskkonnamõju strateegiline hindamine	(48 kuud)	avatud menetlusega riigihange	aprill-detsember 2023	arendusjuht	maakorraldusspetsialist
9.	Türi vallas Lungu külas detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine	detailplaneeringu koostaja ja keskkonnamõju strateegilise hindaja leidmine ning temaga töövõtulepingu sõlmimine	Türi valla haldusterritooriumil Lungu küla piirkonda tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu püstitamiseks detailplaneeringu koostamine ning planeeringuala keskkonnamõju strateegiline hindamine	(48 kuud)	avatud menetlusega riigihange	aprill-detsember 2023	arendusjuht	maakorraldusspetsialist

10.	Türi vallas Karjakülas detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine	detailplaneeringu koostaja ja keskkonnamõju strateegilise hindaja leidmine ning temaga töövõtulepingu sõlmimine	Türi valla haldusterritooriumil Karjaküla piirkonda tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu püstitamiseks detailplaneeringu koostamine ning planeeringuala keskkonnamõju strateegiline hindamine	(48 kuud)	avatud menetlusega riigihange	aprill-detsember 2023	arendusjuht	maakorraldusspetsialist
11.	Türi väli ekstreemspordipargi ehitamine	Uue betoonist väli ekstreemspordipargi ehitamine	Türi Spordihoone rekreatsioonialale uue sportimisvõimaluse loomine betoonist väli ekstreemspordipargi näol	aprill-juuli	lihthange	aprill 2023	arendusjuht	majandusosakonna juhataja
12.	Türi linn, Tehisjärve ja lauluväljaku piirkonna detailplaneeringu koostamine	detailplaneeringu koostaja leidmine ning temaga töövõtulepingu sõlmimine	ehitusõiguse, avaliku supelranna ala ning haljastuse ja liikluskorralduse põhimõtete määramine	(24 kuud)	avatud menetlusega riigihange	aprill-detsember 2023	arendusjuht	maakorraldusspetsialist