

Türi Vallavalitsuse 2024. aasta hankeplaan

| Jrk | Hanke nimetus | Hanke eesmärk | Hankelepingu eseme kirjeldus | Eeldatav hankelepingu täitmise aeg | Hankemenetluse liik | Hankemenetluse algatamise eeldatav tähtpäev | Hankemenetluse eest vastutav isik RHR-s | Hanke ja hankelepingu täitmise eest vastutav isik |
|-----|--|--|--|------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|
| 1. | Türi linnas Türi järve ja lauluväljaku piirkonna detailplaneeringu koostamine | detailplaneeringu koostaja leidmine ning temaga töövõtulepingu sõlmimine | ehitusõiguse, avaliku supelranna ala ning haljastuse ja liikluskorralduse põhimõtete määramine | (24 kuud) peale hanke läbiviimist | avatud menetlusega riigihange | aprill-detsember 2024 | Türi Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutuse) arendusjuht | ametiasutus maakorraldusspetsialist |
| 2. | Käru Põhikooli võimla katuse rekonstrueerimine | katuse renoveerija leidmine ning temaga töövõtulepingu sõlmimine | olemasoleva katuse väljavahetamine, katusealuse soojustamine | juuni 2024 - september 2024 | avatud menetlusega riigihange | mai-oktoober 2024 | Türi Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutuse) arendusjuht | ametiasutuse majandusosakonna juhataja |
| 3. | Retla-Kabala Kooli õppekoha õppekeskkonna parendamine | ehitaja leidmine ning temaga töövõtulepingu sõlmimine | Retla-Kabala Kooli Kabala õppekoha õppekeskkonna parandamine | mai 2024- september 2024 | avatud menetlusega riigihange | aprill-detsember 2024 | Türi Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutuse) arendusjuht | ametiasutuse majandusosakonna juhataja |
| 4. | Türi Kesklinna lasteaia Lokuta õppekoha õppehoone juurdeehituse ehitustööd | ehitaja leidmine ning töövõtulepingu sõlmimine | projektis arengukeskkonna loomine erivajadustega lastele uue õppehoone ehitamine | juuni 2024 – aprill 2025 | avatud menetlusega riigihange | aprill -mai 2024 | Türi Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutuse) arendusjuht | ametiasutuse majandusosakonna juhataja |
| 5. | Türi linna Mehhaanika tänav 1 ja 3 hoonete rekonstrueerimise projekteerimistööd | projekteerimistööde teostaja leidmine ning töövõtulepingu sõlmimine | hoonete ümberehitamine energiatõhusaks | mai 2024 – november 2024 | avatud menetlusega riigihange | aprill 2024 | Türi Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutuse) arendusjuht | ametiasutuse majandusosakonna juhataja |
| 6. | Türi vallale audiitorteenuse tellimine | Türi valla 2024, 2025 ja 2026. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimine ja konsultatsiooniteenuse osutamine vastavalt hankija vajadustele. | Türi valla 2024, 2025 ja 2026. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimine. Türi Arengu Sihtasutus ja osühingu Türi Linnavara raamatupidamise aastaaruannete auditeerimine. Konsultatsiooniteenuse osutamine vastavalt Hankija vajadustele. | (36 kuud) juuli 2024-august 2027 | lihthange | juuni-juuli 2024 | Türi Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutuse) arendusjuht | ametiasutuse finantsjuht |
| 7. | Projekti „Arengukeskkonna loomine erivajadustega lastele“ koolitusprogramm sihtgrupile | koolituse pakkuja leidmine projekti perioodiks mai 2024-märts 2026 erivajadustega lastega tegelejate sihtgrupile | koolitusprogramm erivajadusega lastega tegelejate sihtgrupile maist 2024-märtsini 2026 | mai 2024 – märts 2026 | avatud menetlusega riigihange | aprill-mai 2024 | Türi Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutuse) arendusjuht | Türi Lasteaia direktor, projektijuht |
| 8. | Türi lasteaia Lokuta õppekoha juurdeehituse inventari soetamine | inventari pakkuja leidmine | soetada juurdeehitusele inventar (mööbel, seadmed) | veebruar 2025- mai 2025 | lihthange | aprill 2024-mai 2024 | Türi Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutuse) arendusjuht | Türi Lasteaia direktor, projektijuht |
| 9. | Türi lasteaia Lokuta õppekoha juurdeehituse digiseadmete soetamine ja paigaldamine | digiseadmete ja nende paigaldamise pakkuja leidmine | soetada juurdeehitusele digiseadmed | veebruar 2025- mai 2025 | lihthange | aprill 2024- mai 2024 | Türi Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutuse) arendusjuht | Türi Lasteaia direktor, projektijuht |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|--------------------------------|---|---------------|---|---|
| 10. | Türi vallavara kindlustamine | vallavara kindlustaja leidmine | sõlmida vallavara kindlustuse leping alates 5. august 2024 - 4. august 2027 | august 2024 – august 2027 | lihthange | mai 2024 | Türi Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutuse) arendusjuht | Ametiasutuse varahaldusspetsialist |
| 11. | Oisu alevikku uue õppehoone ehitamise arhitektuurikonkurss | Oisu alevikku uue õppehoone ehitamiseks ja aleviku avaliku ruumi kujundamiseks parima arhitektuurilise lahenduse leidmine | leida arhitektuurikonkursiga uue õppehoone ehitusprojekti koostaja | detsember 2024- detsember 2026 | rahvusvaheline avalik üheetapiline eskiisi võistlus | oktoober 2024 | Türi Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutuse) arendusjuht | Türi Vallavalitsuse (täitevorgani) liige, abivallavanem |