

Türi Vallavalitsuse 2025. aasta hankeplaan

Jrk	Hanke nimetus	Hanke eesmärk	Hankelepingu eseme kirjeldus	Eeldatav hankelepingu täitmise aeg	Hankemenetluse liik	Hankemenetluse algatamise eeldatav tähtpäev	Hanke-menetluse eest vastutav isik RHR-s	Hanke ja hankelepingu täitmise eest vastutav isik
1.	Väätsa paisjärve ja piirkonna detailplaneeringu koostamine	detailplaneeringu koostaja leidmine ning temaga töövõtulepingu sõlmimine	ehitusõiguse, avaliku supelranna ala ning haljastuse ja liikluskorralduse põhimõtete määramine	(24 kuud) peale hanke läbiviimist	avatud menetlusega riigihange	aprill-detsember 2025	Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi <i>ametiasutus</i>) arendusjuht	ametiasutuse maakorraldusspetsialist
2.	Türi linna Mehhaanika tänav 1 ja 3 hoonete energiatõhusamaks projekteerimise- ja ehitustööd	Projekteerimis- ja ehitustööde teostaja leidmine ning töövõtulepingu sõlmimine	hoonete rekonstrueerimise põhiprojektide koostamine ja hoonete ümberehitamine energiatõhusaks	aprill 2025 – aprill 2026	avatud menetlusega riigihange	jaanuar 2025	ametiasutuse arendusjuht	Türi Vallavalitsuse hallatava asutuse Türi Halduse juhataja
3.	Türi lasteaia Lokuta õppekoha juurdeehituse digiseadmete soetamine ja paigaldamine	digiseadmete ja nende paigaldamise pakkuja leidmine	soetada juurdeehitusele digiseadmed	veebruar 2025- oktoober 2025	lihthange	jaanuar 2025- märts 2025	ametiasutuse arendusjuht	Türi Vallavalitsuse hallatava asutuse Türi Lasteaia direktor, projektijuht
4.	Türi valla haldusterritooriumil 2025/2026 koolitranspordi teenuse tellimine	koolitransporditeenuse osutaja leidmine	koolitransporditeenuse osutaja 2025/2026. õppeaasta õppeperioodil (175 koolipäeva), v.a koolivaheajad ja riiklikud pühad, etteantud marsruutidel leidmine	september 2025- juuni 2026	avatud menetlusega riigihange, teenus	juuli 2025	ametiasutuse arendusjuht	ametiasutuse majandusosakonna juhataja
5.	Oisu alevikku uue õppehoone ehitamise arhitektuurikonkurss	Oisu alevikku uue õppehoone ehitamiseks ja aleviku avaliku ruumi kujundamiseks parima arhitektuurilise lahenduse leidmine	leida arhitektuurikonkursiga uue õppehoone ehitusprojekti koostaja	aprill 2025-juuni 2026	rahvusvaheline avalik üheetapiline eskiisi võistlus	märts-aprill 2025	ametiasutuse arendusjuht	Türi Vallavalitsuse (täitevorgani) liige, abivallavanem
6.	Türi valla haljastuse olukorra hinnangu koostamine koos hooldusettepanekute tegemisega	Türi valla haljastuse olukorra hindamiseks ning hooldusettepanekute tegija leidmine	Türi valla kaitsealuste parkide ja avalikel haljasaladel kasvavate puittaimede seisukorra ja põhiparameetrite kaardistamine ning väärtusklasside määramine ja haljastuse hooldamiseks ettepanekute tegemine	juuni 2025 - detsember 2026	lihthange, teenus	mai 2025	ametiasutuse arendusjuht	ametiasutuse ehitus- ja keskkonnaspetsialist
7.	Türi valla üldhariduskoolidele koolide IT vahendite soetamine valmisoleku tagamiseks tasemetööde ja eksamite läbiviimiseks testide andmekogus	Türi valla üldhariduskoolidele IT- vahendite soetamine	Türi valla üldhariduskoolidele AIO ja sülearvutite soetamine tagamaks valmisolek tasemetööde ja eksamite läbiviimiseks testide andmekogus.	juuli 2025- oktoober 2025	Avatud menetlusega riigihange	juuni 2025	ametiasutuse arendusjuht	haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

8.	Türi vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine	eriplaneeringu koostaja ja keskkonnamõju strateegilise hindaja leidmine ning temaga töövõtulepingu sõlmimine	Türi valla haldusterritooriumil Rassi külla tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu püstitamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamine ning planeeringuala keskkonnamõju strateegiline hindamine	(48 kuud)	avatud menetlusega riigihange	august-detsember 2025	ametiasutuse arendusjuht	ametiasutuse maakorraldusspetsialist
9.	Türi linna avaliku ruumi kujundamise I etapp - Türi järve arendamine atraktiivseks rekreatsioonialaks projekteerimis- ja ehitustööd	Türi järve äärse arendamise projekti projekteerimis- ja ehitustööde peatöövõtu tegija leidmine	Türi järve äärse arendamise projekteerimis- ja ehitustööde teostamine atraktiivseks rekreatsioonialaks kõigile kasutajagruppidele	jaanuar 2026 – november 2026	avatud menetlusega riigihange	detsember 2025	ametiasutuse arendusjuht	ametiasutuse keskkonnaspetsialist