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Tiiri Vallavalitsuse 2022. aasta hankeplaan

Jrk Hanke nimetus Hanke eesmiirk Hankelepingu eseme Kirjeldus Eeldatav Hankemenetluse | Hankemenetluse Hanke- Hankelepingu tiitmise
hankelepingu liik algatamise menetluse eest | eest vastutav isik
tiitmise aeg eeldatav tiihtaeg vastutav isik
RHR-s
1. | Tiri keskuse avaliku ruumi arhitektuurilise lahenduse Tiiri keskuse arhitektuurilise juuni 2022 — juuli rahvusvaheline aprill 2022 Tiiri Tiiri Vallavalitsuse
arhitektuurivoistlus leidmine Tiiri keskuse lahenduse vdistlus 2023 avalik iiheetapiline Vallavalitsuse kui | palgaline liige,
avalikule ruumile véliruumi eskiisi ametiasutuse abivallavanem
vQistlus arendusjuht
2. | Kéru aleviku jalgratta- ja jalgtee | projekti rahastamisel Kdru | Kéru alevikus jalgratta- ja jalgtee | oktoober 2022- avatud august 2022 Tiiri Tiiri vallavalitsuse
ehitamine alevikus jalgratta- ja jalgtee | ehitamine juuni 2023 hankemenetlus Vallavalitsuse kui | palgaline liige,
ehitamine ametiasutuse majandusvaldkonna juht
arendusjuht
3. | Tiiri vallale biojddtmete Tiiri vallale biojaatmete Biojaiatmete kiirkompostrite september 2022- avatud august 2022 Keskne hankija Tiiri Vallavalitsuse kui
kiirkompostrite soetamine kiirkompostrite soetamine soetamine marts 2023 hankemenetlus ametiasutuse ehitus- ja
keskkonnaspetsialist




